Planning TPI 2016 - Philippe Ku												
Tâches à réaliser	Temps nécessaire	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7	Jour 8	Jour 9	Jour 10	Total
Mise en place du projet	01:00	01:00										01:00
HTML / CSS												
Page d'inscription	01:00	01:00										01:00
Page de connexion	00:30	00:30										00:30
Page de déconnexion	00:30	00:30										00:30
Page d'ajout d'évènements	01:00	01:00										01:00
Page des évènements + commentaires	02:00	02:00										02:00
Page des utilisateurs	02:00		02:00									02:00
Page des administrateurs	02:00		02:00									02:00
FONCTIONS												
Ajouter un événement (M)	01:00		01:00									01:00
Afficher les évènements + commentaires (V,M,A)	03:00		01:00	02:00								03:00
Rechercher un événement (V,M,A)	01:30			01:30								01:30
Ajouter un commentaire (M)	01:30			01:30								01:30
Inscription (V,M,A)	01:30				01:30							01:30
Connexion (V,M,A)	01:30				01:30							01:30
Déconnexion (M,A)	01:30				01:30							01:30
Modifier un événement (M)	02:00					02:00						02:00
Supprimer un événement (M, A)	02:00					02:00						02:00
AUTRE												
Tests et débogage	11:30			01:00	01:00	02:00	02:30	02:30	02:30			11:30
Documentation	37:00	02:00	02:00	02:00	02:30	02:00	05:30	05:30	05:30	08:00	02:00	37:00
Finitions	06:00										06:00	06:00
	80:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	80:00

(V) = visiteur	
(M) = membre	
(A) = administrateur	